

HOTĂRÂREA NR. 35 din 30.04.2020

*privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții
"REPARAȚII CAPITALE ȘCOALA PRIMARĂ TOFĂLĂU"
și aprobarea modificării asigurării finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL*

Consiliul Local al Comunei Zetea, întrunit în ședință ordinară:

Văzând:

- Nota de constatare nr. 1294/20.02.2020;
- Dispoziția de șantier nr. 2336/17.03.2020;
- Borderou centralizator cu notele de renunțare și notele de comandă suplimentară nr. 3263/17.04.2020;
- Referatul de specialitate nr. 3413 / 22.04.2020 al administratorului public și consultantului;
- Referatul de aprobare nr. 3374 / 2020 al Primarului Comunei Zetea,
- Raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local Zetea nr. 3708 / 2020, constatând respectarea legislației în materie și necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,
- Documentația tehnică elaborată conform HOTĂRÂRII nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin H.G. nr. 79/2017,

având în vedere prevederile:

- art. 221, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, modificată prin O.U.G. nr. 23/2020;
- Instrucțiunilor nr. 2 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, modificate prin Instrucțiunile nr. 1/2019;
- art. 5 și 6 din Instrucțiunile nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/ acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale;
- Ordonanței nr. 5 din 23 august 2018 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a, aprobată prin Legea nr. 167/2019;
- Normelor Metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală – republicată, aprobată prin Ordinul 1851/2013, modificată prin Ordonanța nr. 26/2019,
- Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată prin H.G. nr. 79/2017,
- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu referințe de aplicare prin O.U.G. nr. 29/2020,

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată cu Legea nr. 29/2011,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. 44/2020,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea modificării **indicatorilor tehnico-economici** al obiectivului de investiții **"REPARAȚII CAPITALE ȘCOALA PRIMARĂ TOFĂLĂU"**, conform Devizului general actualizat - Anexa nr. 1 - la prezenta hotărâre, după cum urmează:

- ✓ Valoarea totală a investiției rămâne de 1.738.516,50 lei (TVA inclus) din care valoarea C+M se modifică de la suma de 1.294.911,78 lei (TVA inclus) la suma de 1.454.739,63 lei (TVA inclus)
- ✓ Valoare totală finanțată prin PNDL rămâne de 1.673.214,73 lei (TVA inclus), din care TVA este 260.637,65 lei.
- ✓ Valoare C+M finanțat prin PNDL se modifică de la suma de 1.294.911,78 lei cu TVA la suma de 1.454.739,63 lei cu TVA din care TVA de la suma de 206.750,62 lei la suma de 232.269,36 lei.

Art. 2. Aprobarea modificării **finanțării de la bugetul local** pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL a proiectului cuprins în Anexa nr. 4, Capitolul 70.02. "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", la H.C.L. nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, denumit **"REPARAȚII CAPITALE ȘCOALA PRIMARĂ TOFĂLĂU"**, după cum urmează:

- ✓ Valoare finanțată din bugetul local va rămâne de 65.301,77 lei (TVA inclus) din care valoarea TVA de 4.142,00 lei.

Art. 3. Aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de lucrări nr. 4575 data 22.05.2019 conform Anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Zetea.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Comunei Zetea, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Zetea și Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Primăriei, precum și pe pagina de internet www.zetelaka.net.

Zetea, la data de 30 aprilie 2020

Președinte de ședință
Kozma-Péter Lajos
ss.indescifrabil

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
Sebestyén Csaba

Pentru conformitatea copiei
Secretar general
Sebestyén Csaba



Act adițional nr. 2 / _____ / _____
la Contractul de lucrări cu nr. 4575 din data de 22.05.2019

Încheiat între

COMUNA ZETEA, adresă sediu comuna Zetea, str. Principală nr.272, jud.Harghita, telefon/fax 0266-241112, cod fiscal 4367779, primariazetea@yahoo.com, cont deschis la Trezoreria Odorheiu Secuiesc, reprezentată prin NAGY ATTILA, având funcția de primar, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

SC FORTAT-HAUSE SRL, adresă: Comuna SUSENI, sat VALEA STRÂMBĂ nr. 303 telefon/fax 0752294715, fortatt@yahoo.com, număr de înmatriculare RO21357910 cod fiscal J19/230/2007 cont (trezorerie, bancă) R009BRDE210SV10818732100 reprezentată prin FORIKA TIBOR (denumirea conducătorului), funcția administrator în calitate de executant, pe de altă parte.

Având în vedere:

- ✓ Nota de constatare nr. 1294/20.02.2020
- ✓ Dispoziția de șantier nr. 2336/17.03.2020
- ✓ Borderoul centralizator cu notele de renunțare și notele de comandă suplimentară nr. 3263/17.04.2020
- ✓ prevederile art. 221, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, modificată prin O.U.G. nr. 23/2020,
- ✓ prevederile art. 5 și 6 din Instrucțiunile nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/ acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale conform căreia în executarea Contractului nr. 4575/22.05.2019 a devenit necesară o modificare nesubstanțială a condițiilor de implementare față de cele stabilite prin clauzele inițiale ale contractului,

părțile au convenit de comun acord să încheie prezentul act adițional la Contractul de lucrări nr. 4575/22.05.2019, cu modificarea următoarei clauze:

Partea 4. Obiectul și prețul contractului:

4.2. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor de proiectare tehnică și al lucrărilor executate, plătitibil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de 1.245.409,09 lei, fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 236.627,73 lei și se compune din:

1. Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor = 2.700,00 lei fără TVA , la care se adaugă TVA 0,00 lei (proiectantul nu este plătitor de TVA);
2. Proiectul Tehnic si Caietul de Sarcini = 33.000,00 lei fără TVA , la care se adaugă TVA 0,00 lei (proiectantul nu este plătitor de TVA);
3. Detalii de execuție (DE) = 3.000,00 lei fără TVA , la care se adaugă TVA 0,00 lei (proiectantul nu este plătitor de TVA);
4. Asistență tehnică din partea proiectantului = 5.000 lei fără TVA , la care se adaugă TVA 0,00 lei (proiectantul nu este plătitor de TVA);
5. Prețul convenit pentru execuția lucrării= 1.201.709,09 lei fără TVA , la care se adaugă TVA în valoare de 228.324,73 lei;

Partile au înțeles să încheie azi _____ prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
COMUNA ZETEA
Primar
Nagy Attila

Prestator
SC FORTAT-HAUSE SRL
Administrator

(semnătura autorizată)

Secretar general
Sebestyén Csaba

(semnătura autorizată)

Control Financiar Preventiv Intern
Szegedi Melinda